

**EXTRATOS DE TERMO ADITIVO SAMAE**

**TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 007/SAMAE/2021. CONTRATANTE:** O SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BALNEÁRIO RINCÃO; **CONTRATADO:** AMVT CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo a **SUPRESSÃO e o ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS** de execução das “**Obras de construção de galerias pluviais, com bocas de lobo, e de recuperação e construção de passeio público com revestimento em paver e o assentamento de meios-fios de concreto, na Rua Antônio Pedro Cândido no Município de Balneário Rincão/SC**”, necessários e imprescindíveis para a continuação dos serviços pertinentes ao Contrato Nº. 007/SAMAE/2021, objeto do Edital de **Tomada de Preços Nº. 007/SAMAE/2021**, Homologado em 28/05/2021, dentro dos limites e na forma do artigo 65, da Lei Nº. 8.666/93, do mesmo Diploma Legal, de acordo com a Justificativa Técnica e o Parecer Jurídico favorável, de acordo com a planilha em anexo. **ASSINATURA:** 14/09/2021. **SIGNATÁRIOS:** pelo Município o Sr. Ivoí Vieira – Diretor Presidente e pela empresa o Sócio o Sr. Luiz Ivo da Cunha.