

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 33/2022

PROCESSO LICITATORIO Nº. 54/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº. 18/2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

CONTRATADO: **MARLENI FORSTER INSTALADORA**

OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência de execução por mais 60 dias (26 de setembro de 2022 até 25 de novembro de 2022) / Contratação de empresa para execução de obra para Ampliação e Reforma do Clube de Linha Bela Vista, interior do município de Guarujá do Sul.

Guarujá do Sul, SC, 22 de setembro de 2022.

Noe Nauro Benetti,
Prefeito Municipal em Exercício