

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 23/2022

PROCESSO LICITATORIO Nº. 41/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº. 11/2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

CONTRATADO: **ARTEFATOS E CONSTRUTORA JJM EIRELI**

OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência de execução para mais 90 (noventa) dias (28 de setembro de 2022 até 26 de dezembro de 2022) / EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARCO-ÍRIS - EXTENSÃO PESSEGUEIRO
Guarujá do Sul, SC, 27 de setembro de 2022.

Noe Nauro Benetti,
Prefeito Municipal em Exercício.