

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 35/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 53/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº. 17/2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

CONTRATADO: **PAGNUSSATTI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO EIRELI**

OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência de execução por mais 90 (noventa) dias (29 de setembro de 2022 até 27 de dezembro de 2022) / EXECUÇÃO DE OBRA PARA DRENAGEM PLUVIAL E CANALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO SCHIMIDT E PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOÃO PESSOA.

Guarujá do Sul, SC, 28 de setembro de 2022.

Noé Nauro Benetti,
Prefeito Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 16/2022

PROCESSO LICITATORIO Nº. 30/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

CONTRATADO: **PAGNUSSATTI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO EIRELI**

OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência de execução por mais 90 (noventa) dias (29 de setembro de 2022 até 27 de dezembro de 2022) / execução de obra de pavimentação em pedras irregulares no Prolongamento da Avenida João Pessoa.

Guarujá do Sul, SC, 28 de setembro de 2022.

Noé Nauro Benetti,
Prefeito Municipal.