

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XAVANTINA
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL (PRAZO)

Contrato n.....: 2º Termo Aditivo ao Contrato n. 019/2022 PMXV.

Contratante...: MUNICÍPIO DE XAVANTINA.

Contratada...: TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA.

Vigência.....: Início: 01/01/2023 Término: 31/12/2023.

Licitação.....: Processo Licitatório n. 011/2022 PMXV, Tomada de Preços n. 001/2022 PMXV.

Objeto.....: Prorrogação do prazo de vigência e execução de obra em regime de empreitada global, para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes, sinalização e obras complementares, da Rodovia Municipal Acesso à Linha Divisa das Águas, LOTE 1, situado no Distrito de Linha das Palmeiras, no Município de Xavantina/SC, conforme Projeto Básico constante no Anexo "E" deste edital. Recursos Estaduais: Processo SCC16754/2021 – Portaria n. 390/SEF – 23/09/2021; Processo SCC16506/2021 – Portaria n. 364/SEF – 06/09/2021; Processo SCC18063/2021 – Portaria n. 417/SEF – 19/10/2021; Processo SCC24230/2021 – Portaria n. 531/SEF – 29/12/2021.

Código de registro no TCE:
06110D2666ADB33F6103051673CDC1E46EF7E103